

5 Framdriftsplan Røros

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig
1	Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse	21.03.2024	24.05.2024	Takstselskap
2	Underskriving av avtaler	24.05.2024	01.06.2024	Takstutvalget/ takstselskap
3	Engasjere biolog	24.04.2024	17.05.2024	Takstselskap
4	Godkjenning av prosjektet	01.06.2024	30.06.2024	Statsforvalteren
5	Arbeid med infobrosjyre	15.08.2024	30.08.2024	Takstselskap/ Takstutvalget
6	Etablere innsalgsguppe	15.08.2024	30.08.2024	Takstselskap/ Takstutvalget
7	Godkjenning av infobrosjyre	30.08.2024	10.09.2024	Takstutvalget
8	Utsendelse av tilbud til skogeier	10.09.2024	20.09.2024	Takstselskap
9	Informasjonsmøter om taksten	01.10.2024	20.10.2024	Takstutvalget/takstselskap
10	Bestillingsfrist av produkter – søk tilskudd	01.11.2024	01.11.2024	Skogeiere
11	Lister og kart over bestilte eiendommer sendes takstutvalget	01.11.2024	15.12.2024	Takstselskap
12	Purrerunder på bestilling	01.11.2024	01.12.2024	Takstfirma/Takstutvalget
13	Klargjøring av eiermanus, retting av matrikkelkart	01.11.2024	01.02.2025	Kommunen/takstselskap
14	Sende ut ordrebekreftelse til skogeier + purring på å søke tilskudd	01.01.2025	15.01.2025	Takstselskap
15	Statsforvalteren skal ha kopi av bestillingslisten med produkter	15.12.2024	10.01.2025	Takstselskap
16	Fjernanalyse/ajourføring	01.12.2024	01.07.2025	Takstselskap
17	Samtale med skogeiere over 4 000 daa	01.11.2024	15.01.2025	Takstselskap
18	5% BVO – dialog og analyser	01.08.2025	01.10.2025	Takstselskap/skogeier
19	5% BVO – skogeier bidrar selv/videre analyser	01.10.2025	01.11.2025	Takstselskap/skogeier
20	5% BVO - utvelgelse	01.11.2025	15.11.2025	Takstselskap/skogeier
21	Utarbeidelse av takstinstruks	01.04.2025	15.05.2025	Takstselskap, takstutvalget
22	Skogdag ved oppstart markarbeid	01.05.2025	15.05.2025	Takstselskap, takstutvalget
23	Markarbeid	01.05.2025	01.11.2025	Takstselskap
24	Miljørevisjon	01.02.2025	01.10.2025	Takstutvalget, sertifikatholder, biolog
25	MIS på høring til skogeier	01.10.2025	15.11.2025	Takstselskap/skogeier
26	Utvalgsprosess MIS	15.11.2025	01.01.2026	Takstutvalget/ Takstselskap
27	Gjennomgå layout og sammensetning av planprodukter med kart som skal inngå i leveransen	01.11.2025	01.12.2025	Takstutvalget/ Takstselskap
28	Diskutere forutsetninger i hogstprognose	01.11.2025	01.12.2025	Takstutvalget
29	Foreløpig takstdata presentert på web eller papirkart	15.11.2025	15.11.2025	Takstselskap
30	Utsendelse av foreløpig takstmateriale til skogeier	15.11.2025	01.12.2025	Takstselskap

NR	Aktivitet	Start	Slutt	Ansvarlig
31	Gjennomføring av Allma-kurs	01.12.2025	01.01.2026	Takstselskap
32	Bearbeiding av takstdata	01.02.2025	01.02.2026	Takstselskap
33	Frist for å gi tilbakemeldinger om korrigeringer på kart	01.12.2025	10.01.2026	Skogeier/takstselskap
34	Valg av kursopplegg med søknad om godkjenning til Statsforvalteren	01.12.2025	01.12.2025	Takstutvalget/ takstselskap
35	Ferdigstilling og levering av planprodukter.	01.02.2026	15.03.2026	Takstselskap
36	Leveranse av data til NIBIO, Statsforvalteren, kommunen og tømmerkjøpere	15.03.2026	15.04.2026	Takstselskap
37	Leverer tilskuddsgrunnlag	01.04.2026	01.04.2026	Takstselskap
38	Fakturering av planprodukter	01.05.2026	01.06.2026	Takstselskap
39	Prosjektevaluering	01.04.2026	15.04.2026	Takstutvalget/ takstselskap
40	Sluttrapport, regnskap	01.04.2026	01.05.2026	Takstselskap
41	Gjennomføring av kurs	15.03.2026	15.04.2026	Takstselskap/kommunen