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OS KOMMUNE 
SANERINGSPLAN FOR VANN OG AVLØP  
2021-2031 

 

 

 
  
 
Saneringsplanen for vann og avløp bygger på Hovedplan for vann og avløp som ble vedtatt i mars 
i år, og på den tidligere saneringsplanen fra 2016. 
 
Saneringsplanen skal være et styrende dokument for investeringer innen vann og avløp i Os 
kommune.  Planen gjelder for perioden 2021 - 2031.  
 
 
 

 
Kum på avløpsnettet i Os   
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1 INNLEDNING 
 
Sanering av vann og avløpsledningsnett er viktig for å: 
 
- Sikre abonnentene godt, nok og sikkert drikkevann  
- Redusere innlekking/evt. utslipp på spillvannsledningene  
- Ha forutsigbarhet i fremtidige investeringer på ledningsnettområdet.  
 
Os kommune vil med denne planen sette fokus på leveringssikkerhet og kvalitet på drikkevannet, 
samt sikring av avløpshåndteringen.  
 
I vurdering av saneringsbehov er det ikke tatt utgangspunkt i avsatte midler i eksisterende 
investeringsplaner, men reelt behov for sanering de neste årene.  
 
 

2 MÅLSETTINGER 
 
Hovedmålsettingene for vann og avløpsvirksomheten er som følger: 
 Nok vann 
 Godt vann 
 Sikker vannforsyning 
 Sikker håndtering av avløp 
 Optimal ressursbruk 
 Fornøyde abonnenter 
 
Med bakgrunn i disse hovedmålsettingene er følgende mål utarbeidet for saneringsplanen for 
vann og avløp. 
 
Mål for saneringsplanen for vann og avløp 
 Redusere vannlekkasjer 
 Redusere risiko for forurenset drikkevann 
 Redusere utslipp av avløpsvann 
 Redusere innlekking i avløpsnettet 
 Få en riktig prioritering av midler til sanering de neste 5 år 
 Belyse behovet for sanering i en tiårsperiode 

 
 

3 GRUNNLAG FOR SANERINGSPLAN VANN/ AVLØP 
3.1.      Grunnlagsmateriell 
 
Utgangspunktet for saneringsplanen 2021-2031 er erfaringer fra driften av ledningsnettet, i tillegg 
til informasjon fra vår ledningsdatabase.  Arealplaner i kommunen og evt. utbyggingsplaner for 
kommunale eller fylkeskommunale veier er også grunnlagsdokumenter som påvirker 
prioriteringene i saneringsplanen.  Som nevnt er også hovedplanen og internkontrollen for vann 
og avløp i Os kommune også styrende. 
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3.2 Oversikt over Os kommunes VA-ledningsnett 
 
Data om rørmaterialer og alder på ledningsnettet kan skjematisk oppsummeres som i følgende 
tabeller: 
 
 
 
Vann 
 
Os kommune har totalt ca. 61500 meter vann-ledninger i dimensjoner fra 63 mm til 225 mm.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 1: Aldersfordeling av Os kommunes vann-ledningsnett 
 
 
 
Os kommune har i dag ca. 2,2 km ledning som er lagt før 1980. Disse må holdes under oppsikt 
p.g.a. grunnforhold, leggemetode og kvalitet på rørene. 
 
 
 
 
Fordeling på de ulike typer ledningsmateriale er som følger: 
   

Ledningsmateriale Lengde i meter Prosent 
Asbestsement 1400 2,3 
Polyetylen (PE) 8000 13,0 
PVC 52100 84,7 
Sum ledning 61500 100 

 
Tabell 2: Fordeling av Os kommunes vann-ledningsnett på rørmateriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggeår Lengde i meter Prosent 
1960-1980 2200 3,6 
1981-2000 52000 84,6 
Etter 2000 7300 11,9 

Sum ledning 61500 100 
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Avløp 
 
 
Os kommune har totalt ca. 40000 meter avløps-ledninger i dimensjoner fra 110 mm til 316 mm, i 
tillegg til noen meter med gamle betongrør. 
 
Rundt 17 km tilhører renseanlegget i Dalsbygda, mens ca. 23  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3: Aldersfordeling av Os kommunes avløpsledningsnett 
 
 
 
 
 
 
 
Fordeling på de ulike typer ledningsmateriale er følgende: 
   

Ledningsmateriale Lengde i meter Prosent 
Betong 400 1,0 
PE  (pumpeledninger) 3100 7,8 
PVC 36500 91,3 
Sum ledning 40000 100 

 
Tabell 4: Fordeling av Os kommunes avløpsledningsnett på rørmateriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggeår Lengde i meter Prosent 
Før 1980 500 1,3 

1981-2000 34000 85,0 
Etter 2000 5500 13,7 

Sum ledning 40000 100 
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3.3 Vurderingskriterier for saneringsbehovet 
 
Ut fra grunnlagsdokumentasjonen er det foretatt en vurdering av saneringsbehov for hver enkelt 
ledningsstrekning. Følgende vurderingsparametere er brukt: 
 
Teknisk standard: Teknisk standard er vurdert ut fra alder, rørmateriale, grunnforhold, 

bruddstatistikk og driftserfaringer. Teknisk standard betegner 
sannsynligheten for brudd/lekkasjer. 

 
 
Konsekvenser av brudd:  
 Vannskade:  
 Størrelsen på eventuelle vannskader ved ledningsbrudd er vurdert ut fra 

ledningens størrelse og beliggenhet. Størst vannskader vil det bli ved 
brudd på en stor ledning i bratt terreng med tett bebyggelse. 

 
 Forsyning: 
 Her er det vurdert de forsyningsmessige konsekvenser ved et 

ledningsbrudd. Vurderingskriterier er her antall personer og 
virksomheter som blir berørt, muligheter for forsyning via andre 
ledninger, bassengkapasiteter mm. 

 
Kapasitet: Her det vurdert i hvilken grad det er behov for å oppdimensjonere 

ledningen for å øke kapasiteten eller trykket. 
 
Innsugsrisiko: Innsugsrisiko av forurensing i vannledning ved brudd/lekkasje på 

ledning. Det er gjort en grov vurdering av risiko knyttet opp mot om 
ledning går i felles grøft med avløpsvann, hvor ledningen ligger i en 
trykksone, tilstanden til ledningen og dimensjon på ledning.  

 
Øvrige forhold: Her er det tatt med andre forhold som bidrar til et behov for sanering av 

ledningen. I hovedsak omfatter dette planer om andre byggearbeider 
som berører ledningstraseen og forhold som har betydning for 
driftspersonalet. 

 
Samlet vurdering: En samlet vurdering ut fra de foregående vurderingsparametere angir 

saneringsbehovet.  
 
  



7 

 

4 SYSTEMATISERING OG DOKUMENTASJON AV LEDNINGSDATA 
 
Os kommune står selv for driften av det kommunale ledningsnettet.  Dette fører til at vi har noe 
konkret erfaring med tilstanden. 
 
For at planen skal kunne følges opp videre, må rapportering og dokumentasjon fra brudd og 
tilstandsbeskrivelser videreformidles/legges inn i kart og FDV-systemet «VA felt» og evt. i 
«Famac».  
Det er viktig at kommunen holder kartdatabasen for VA oppdatert.  
 
 

5 KONKLUSJONER 
 
På grunnlag av innhentete dokumentasjon og informasjon, er det satt opp 2 tabeller: 
 
Tabell 5: Prioriteringsliste for sanering i perioden 2021-2026 
Tabell 6: Prioritert liste over øvrige ledninger og anlegg som bør saneres innen 2031. 
 
I foreslått saneringsplan er det ikke tatt utgangspunkt i hva som ligger i nåværende 
investeringsplaner, men hva som er viktig for å opprettholde et godt og sikkert VA-ledningsnett.  
 
Det må kjøres en grundigere analyse på om det er fornuftig å satse på prefabrikkert modulbasert 
renseanlegg i Dalsbygda, eller om vi bør opp med et anlegg som bygges på stedet.  Prefabrikkert 
løsning er i tilfelle vesentlig billigere enn plassbygd. 
 
I perioden fra 2021-2026 er behovet for sanering beregnet til ca. kr 9,88 millioner, noe som 
tilsvarer i snitt et årlig saneringsbehov på ca. kr 1,98 millioner.  Blir løsningen for renseanlegget i 
Dalsbygda plassbygd alternativ, er beregnet saneringsbehov i perioden på ca. kr 16,88 mill.  Da 
blir årlig saneringsbehov i gjennomsnitt ca. kr 3,38millioner.   
 
For det øvrige saneringsbehovet for perioden 2021-2031 ligger kostnadene på totalt ca. kr 14,45 
millioner kroner. Hvis alt dette tas i årene 2026-2031, gir det et årlig saneringsbehov i den 
perioden på ca. kr 1,45 millioner.  
 
På bakgrunn av at grunnlagsdata til saneringsplanen foreløpig er noe mangelfulle, må foreslått 
saneringsbehov tas som veiledende for budsjettering av midler til sanering. Det presiseres at 
tallene som er brukt, er usikre i og med at det er brukt ca.-tall fra lignende prosjekter.  
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5.1 Prioriteringsliste for sanering av ledninger og anlegg 2021-
2026 

 
Prio 
-nr. 

Strekning  Lengde 
meter 

Kostnads-
overslag  kr. 

Sanering 
År 

1 Prosjekt på kamerakjøring i avløps-
ledningsnettet for 
tilstandskartlegging 

 (Kobles mot 
prosjektene 
nedenfor) 

Ca. 800.000,- 2021/2022 

2 VL og SP fra kum 381 og 382 i 
Grendevegen og hovedledninger til 
kum 364 og 367 i Midteggveien. 
 

 Ca.1000 m 
(I samarbeid 

med Os 
Vannanlegg) 

Ca. 4.400.000,- 
 

 (Som regel 
60/40-deling) 

 

2021-2023 

3 Spillvannsledning fra kum nr. 1505 i 
Søstergata til kum 1488 ved skolen. 
 

 Ca. 350 m Ca. 1.600.000,- 2023/2024 

4 Dalsbygda renseanlegg - 
totalrenovering 
 

 Alternativ 1, 
plassbygd: 

 
Alternativ 2, 

moduler: 
 

Ca. 10.000.000,- 
 
 
 

Ca. 3.000.000,- 

 
 

2025/2026 

 Totalt  Ca.1.350m Ca. 9.800.000,-  
alternativt 

Ca. 16.800.000,-  

 

 
Tabell 5: Prioritering av sanering av vannledninger i perioden 2021-2026. 
Kostnadstallene er basert på erfaringstall fra lignende prosjekter i området. 
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5.2 Øvrige ledninger og anlegg som bør saneres i perioden 2021-2031   

 
Under følger en uprioritert oversikt over ledninger og anlegg som bør saneres i perioden 2021-
2031 
 

Strekning  Lengde 
meter 

Kostnads- 
overslag  kr. 

Fra kum 1568 ved Vangrøftbrua til kum 171 på 
Nerenget. 
 

 Ca.1000 m Ca. 3.500.000,- 

SP-ledninger fra kum 356 til 1566 ved Osheimen 
og Nørnesjordet bør saneres i løpet av perioden. 

 Ca. 130 m Ca. 600.000,- 

    
Prosjekt på vannmengdemålere på nettet 
(sonemålere) 
 

 Ca. 50.000,- pr. 
sonemåler 

Ca. 750.000,- 

Utskifting av asbestsementrør ved Almannveien 
 

 Ca. 1400 m Ca. 4.500.000,- 
 

Renovering av avløpspumpestasjon 1 (ved 
Renseanlegget på andre siden av jernbanen) 
 

   
Ca. 900.000,- 

Renovering av pumpestasjoner;  på Sundmojordet 
og ved Jernbanestasjonen 

  Ca. 1.700.000,- 

Trykkreduksjon i området Moseng-Osmoen-
Nerenget. 
 

 Dette krever èn 
ny pumpestasjon. 

 
Ca. 1.200.000,- 

Totalt   Ca. 13.150.000,- 
 
Tabell 6: Prioritert liste over foreslått sanering i perioden 2021-2031. Kostnadstallene er basert 
på erfaringstall fra lignende prosjekter i området. 
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5.3 Avsluttende kommentarer    
 
 
Kamerakjøring i ledningene kan avdekke/føre til endring i prioriteringene. 
 

 
 
Ved gjennomføring av de prioriterte saneringsprosjektene, kommer vi også til utføre følgende 
tiltak: 
 
 Registrere alle vann/avløp felleskummer og separere disse samtidig med saneringen for å 

redusere forurensnings- og innsugsrisikoen ved ledningsbrudd. 
 Oppdatere VA-databasen for kommunens ledningsnett. For fremtidig vurdering av 

saneringsbehov er det viktig å få bruke vårt FDV-system for å dokumentere og beskrive 
brudd/lekkasjer på nettet, og få dette registrert i kommunens database. Dette vil først og 
fremst være vår kartløsning (Norkarts «VA felt»), men også FDV-systemet vårt 
(«Famac»/»FDV-huset»).  På denne måten vil alle feil på ledningsnettet være tilgjengelig for 
vurdering av kommunens drifts- og forvaltningspersonell.   


